

## Informace o realizované / zrušené\* veřejné zakázce malého rozsahu

<b>1. Název zakázky</b>	Oprava střechy kaple nanebevzetí Panny Marie v Domašíně
<b>2. Druh zakázky</b>	veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
<b>3. Předpokládaná hodnota zakázky (v Kč vč. DPH)</b>	250 000,00 Kč
<b>4. Oslovení dodavatelé (název, IČ)</b>	GARRET - CZ spol. s r. o. IČ:25933272
	V-STAV RK s.r.o. IČ:25967924
	Petr Kadlec IČ:76187560
<b>5. Dodavatelé, kteří podali nabídku (název, IČ)</b>	Petr Kadlec IČ:76187560
	GARRET - CZ spol. s r. o. IČ:25933272
<b>6. Vybraný dodavatel (název, IČ, adresa sídla)</b>	Petr Kadlec, se sídlem Javorová 846, 518 01 Dobruška, IČ:76187560
<b>7. Nabídková cena vybraného dodavatele (v Kč vč. DPH)</b>	345 252,00 Kč
<b>8. Skutečně uhrazená cena (v Kč vč. DPH)</b>	451 803,00 Kč
<b>9. Smlouva (označení, datum uzavření)</b>	Smlouva o dílo ze dne 31.05.2017
<b>10. Dodatky ke smlouvě (označení, datum uzavření)</b>	Dodatek č. 1 ze dne 01.11.2017
<b>11. Datum</b>	15.11.2017
<b>12. Jméno, příjmení, funkce příkazce</b>	Mgr. Martin Pošvář, referent ORM pověřený vedením ORM

\* nehodící se škrtněte